18. Dezember 2023

Gemeinde Altenholz
-Der Bürgermeister-

Informationsschreiben Nr. 11

Baumaßnahme

Straßenausbau Königsberger Straße und Pillauer Weg

Winterpause auf der Baustelle / Freigabe des erneuerten Bereichs der Königsberger Straße / Öffnung der Durchfahrt / Weitere Informationen

Sehr geehrte Anliegerinnen und Anlieger,
sehr geehrte Interessentinnen und Interessenten,

in den letzten Wochen mussten für einige Tage die Bautätigkeiten wegen Wintereinbruch mit viel Schnee ruhen. In den letzten zwei Wochen konnten die Mitarbeiter der Firma Johannssen dennoch weitere Bereiche pflastern und somit für eine Abnahme fertigstellen.

Winterpause: Ruhen der Bautätigkeiten seit 20. Dezember 2023

Die Tiefbaufirma Johannssen hat bis zum 19. Dezember 2023 die letzten Arbeiten erledigt und die Baustelle für den Winterurlaub aufgeräumt und gesichert. Seit 20. Dezember 2023 ruhen die Arbeiten.

Öffnung der Durchfahrt in der Königberger Straße / Sperrung der Zuwegung durch den Wald

In der Winterpause wird die Königsberger Straße vom Tilsiter Weg auskommend wieder durchgängig befahrbar sein. Des Weiteren konnte der erste Abschnitt der frisch sanierten nördlichen Königsberger Straße für den Verkehr freigegeben werden, d.h. vom Wendehammer bis ca. Hausnummer 61/72. Somit stehen Ihnen

nun die seitlichen Parkplätze wieder zur Verfügung. Im nächsten Jahr erfolgen in diesem Bereich die Restarbeiten, so u.a. bei den aktuell noch abgesperrten Pflanzinseln.

Bitte beachten Sie: Die **Zuwegung durch den Wald** wurde parallel bis zur Aufnahme der Arbeiten im neuen Jahr für den Verkehr **komplett gesperrt** und ist somit nicht befahrbar. Die Ampelanlage wurde außer Betrieb genommen.

Fortsetzung des Straßenausbaus ab voraussichtlich 15. Januar 2024

Sollte das Wetter es zulassen, ist die Aufnahme der Arbeiten für Montag, den 15. Januar 2024, geplant. Es folgt die Wiedereröffnung der Zuwegung durch den Wald mit Ampelführung. Die Ampelanlage an der Königsberger Straße wird zum Wendehammer versetzt. Die Zuwegung zum Parkplatz hinter dem Garagenhof erfolgt dann ausschließlich über den Garagenhof. Die Arbeiten im Abschnitt zwischen Hausnummer 61/72 und dem Pillauer Weg werden fortgesetzt, dafür ist wieder eine Vollsperrung für den Verkehr erforderlich. Sobald die restlichen Pflasterarbeiten bis Hausnummer 57 getätigt worden sind, kann auch dieser Bereich für den Verkehr freigegeben werden. Sie werden rechtzeitig, sobald die Aufnahme der Arbeiten feststeht, über Änderungen der Zufahrt und Sperrungen informiert.

Baubesprechungen:

Sobald die Baumaßnahme im neuen Jahr anläuft, werden wieder die regelmäßigen Baubesprechungen am Donnerstag um 08:30 Uhr im Baucontainer der Firma Johannssen stattfinden. Für Anlieger besteht die Möglichkeit, zu Beginn des Termins vor dem Container Fragen an die Teilnehmenden zu stellen. Die offenen Punkte werden, wenn möglich, sofort beantwortet bzw. mit in die Besprechung genommen und beraten. Die Antworten folgen dann in einem der nächsten Infoschreiben oder persönlich, sobald sie geklärt worden sind.

Müllentsorgung:

Für den Zeitraum der Öffnung der Königsberger Straße für den Verkehr wird die gewohnte Leerung der Mülltonnen stattfinden können. Bitte stellen Sie Ihre Mülltonnen wie üblich am Leerungstag bis 7:00 Uhr an die Grundstückgrenze bzw. an die Wohnwege.

Ausklang

An dieser Stelle ein großes Dankeschön für Ihre Geduld, Ihr Verständnis und Ihre Ausdauer!
Eine solche Baumaßnahme erfordert oft Zugeständnisse und starke Einschränkungen für den Einzelnen oder auch alle Anlieger. Mit der Öffnung des ersten sanierten Bereichs wird es ein wenig Entspannung geben und man kann nach vorne schauen. Im nächsten Jahr kommt es durch die Bautätigkeiten wieder für den einen oder anderen zu Einschränkungen. Es wird jedoch stets darauf geachtet, sowohl von der Baufirma, als auch von der Gemeinde Altenholz, dass diese so gering wie möglich ausfallen. Leider ist dies manchmal nur bedingt möglich.

Genießen Sie die weihnachtlichen Festtage!

Kommen Sie gut ins neue Jahr!

Gemeinde Altenholz
-Der Bürgermeister-

Baumaßnahme

Straßenausbau Königsberger Straße und Pillauer Weg

Kontaktdaten der Baubeteiligten:

Firma Johannssen
Herr Dederko, Schachtmeister, Tel. 0170 / 281 90 90
(Mo.-Do. 07:00 – 17:00 Uhr, Fr. 07:00-14:00 Uhr)

Ingenieurbüro Hauck
Herr Helbing und Herr Kahl
(erreichbar zu den Baubesprechungen)

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)
Herr Hofmann, Tel. 0151 / 51 73 99 21

Gemeinde Altenholz – Bauamt -
Herr Rathe, Tel. 0431 / 3201-415, E-Mail: S.rathe@altenholz.de

B.A.S. Verkehrstechnik AG
Zuständig für die Lichtzeichenanlage in der Zufahrtsstraße
Bereitschaftsdienst: Tel. 04321 / 90 599-8